Airbus Helicopters · ESXCC

Fiabiliser les chiffres du dashboard HCare : nous demandons un GO sous conditions pour un pilote sur la clôture de novembre, d'ici le 15 novembre 2026

LE PROBLÈME

1 à 2 jours de RECHERCHEV par mois, et **34 lignes sur 398 perdues ou faussées sans alerte**.

LA SOLUTION

Un programme déterministe qui rapproche, contrôle au centime et explique chaque écart ; je valide les cas incertains.

LA VISION

Des chiffres fiables pour piloter les contrats ; ouvre la saisie automatique des nouveaux contrats.

GAIN ANNUEL

≈ 3 400 € / an

84 h × 40 €/h · hypothèse

COÛT TOTAL

≈ 1 700 €

5 j + 1 j/an · hypothèse

ROI · RETOUR

× 1,8 · ~7 mois

(gain − maintenance) ÷ coût

DÉLAI

3 semaines

jusqu'à la clôture de nov.

LES PREUVES

- 153 / 153 critères, 7 scénarios
- Fichier mal formé : arrêt propre
- Démo : 382 / 2 / 15, contrôle OK

RISQUES ET MAÎTRISE

- Données : client jamais lu
- Humain : vérifier les « Moyenne »
- Pas d'IA en production

FEUILLE DE ROUTE

- Pilote : clôture de novembre
- Bilan 29/01 : 0 oubli, ≤ ½ jour
- Déploiement : dès février

DÉCISION DEMANDÉE — ***GO sous conditions : accord Apps Script, codes MS-…, essai à blanc réussi · décide : mon tuteur · revue le 29/01/2027***

Parties prenantes : tuteur · finance · contrôle de gestion · IT Airbus · Contract Managers. Chaque chiffre a une source ou porte « hypothèse ».

8 étapes, une seule décision humaine

1	2	3	4	5	6	7 · moi	8
Anonymiser	**Contrôler**	**Préparer**	**Rapprocher**	**Vérifier**	**Réinjecter**	**Valider**	**Mémoriser**

Rapprocher

WBS identique, sinon le plus proche du même type, avec un niveau de confiance.

Valider

Je réponds Oui ou Non à chaque cas incertain ; le programme s’en souvient.

Cas d’échec

8 raisons de mise de côté ; arrêt sans rien écrire si le fichier est inutilisable.

La machine calcule, je juge

AUTONOMIE

Déterministe

Même fichier, même résultat. Des règles écrites, pas d’IA à l’exécution.

IMPLICATION

Automatisé

Je tape le mois ; rien d’autre jusqu’à « prête à valider ».

L’HUMAIN

Étape 7

Je valide les cas incertains avant le dashboard.

Pas d’agent : le chemin ne change jamais, donc un programme fixe est plus sûr et se vérifie au centime.

Un même calcul, deux usages

PRODUCTION · CHEZ AIRBUS

Programme Apps Script

Un menu dans la database Google Sheets. Les vraies données ne sortent jamais du Workspace.

même résultat



vérifié par 33 tests

CONSTRUCTION · CLAUDE CODE

Skill de simulation

Simule, teste et fait évoluer le programme sur un jeu fictif de 400 contrats.


Briques

1 programme, 1 skill, 0 agent ; mémoire des correspondances, table des colonnes.

Ce que je n’ai pas fait

Pas d’IA à l’exécution, pas d’agent, pas d’export SAP, pas de modification du dashboard.

De SAP au dashboard, un contrôle au milieu



Contrôles

Arrêt avant écriture si le fichier est mal formé. Totaux vérifiés au centime. Chaque ligne a une destination et une raison.

Données sensibles

Nom du client jamais lu. Données réelles uniquement chez Airbus ; Claude et GitHub ne voient que du fictif.

6 · LA DÉMO EN DIRECT — GOOGLE SHEETS

Novembre 2026 : un mois neuf, joué pour la première fois

Neuf et réaliste
399 contrats fictifs, jamais utilisés en test

Les pièges
2 WBS mal saisis, 1 contrat inconnu, le faux ami d’octobre

Le moment humain
Je dis Oui ou Non aux 2 correspondances incertaines

RÉSULTAT ATTENDU

382	2	15
à 100 %	à confirmer	à traiter

Contrôle des totaux OK · après mes 2 « Oui » : 384 à 100 %, validation possible

① Montrer le fichier ② Lancer l’import ③ Valider ou refuser ④ Comparer à l’attendu ⑤ Ligne au journal

Preuve : inputs/demo.csv · demo-attendu.md · 2 min · 6 / 8

7 scénarios, 2 tours, 1 vrai défaut corrigé

TOUR 1

153/155

Défaut trouvé : après un « Non », le type de contrat manquait.

TOUR 2, APRÈS CORRECTION

153/153

Verdict : prêt. Résultats identiques aux corrigés.

Scénarios

Mois normal, contrat inconnu, fichier mal formé, mois relancé, 400 contrats piégés, mémoire, multiservices.

Leçon

Un exemple de réponse m’a fait valider un faux ami : retiré. Ma vigilance compte.

Limite

Partages et anonymisation à vérifier dans le vrai Workspace Airbus.

Preuve : test-results.md · test-results-2026-10-28-tour1.md · 45 s · 7 / 8

Go pour le pilote fictif, pas encore pour les données réelles

GO

Démo et pilote sur données fictives

153 / 153 en test ; répétition Google Sheets du 28/10 : 382 / 2 / 15, contrôle OK.

PAS ENCORE

Données réelles Airbus

Il faut : accord Apps Script du tuteur, table des colonnes, codes MS-…, essai à blanc dans le Workspace.

Supervision

Tableau de bord, onglet Contrôle à chaque import, une ligne par mois dans runs.md.

Mesure

Temps par clôture : 1 à 2 jours aujourd’hui, cible une demi-journée ; 0 ligne oubliée.

Calendrier

~15 nov. : 1re clôture réelle · 29 janv. 2027 : bilan (Improve).