AIRBUS HELICOPTERS · ESXCC · CONTRATS HCARE — DONNÉES FICTIVES

Import Mensuel Finance — tableau de pilotage

Prototype qui transforme le fichier finance mensuel en database du mois : rapprochement automatique par WBS avec niveau de confiance, contrôle des totaux, validation humaine des cas incertains. État au 28 octobre 2026.

1 Analyze | 2 Deconstruct | 3 Design | 4 Build | 5 Test | 6 Run (démo) | 7 Improve — 29 janv. 2027

GO

Démonstration et pilote sur données fictives

Tests prêts (153 / 153 au tour 2) ; répétition réussie dans Google Sheets : 382 / 2 / 15, contrôle OK.

PAS ENCORE

Données réelles Airbus

Conditions : accord du tuteur pour Apps Script, table des colonnes et codes MS-… créés, essai à blanc dans le Workspace (370 / 15 / 13).

153 / 153	0	2	1–2 j → ½ j
lignes de contrôle atteintes	ligne oubliée, écart de total	questions à Baptiste en démo	temps par clôture
tour 2 · 7 scénarios	sur toutes les exécutions	contre 17 sans mémoire	base estimée · cible · à mesurer en nov.

Tests par scénario (tour 2)

SCÉNARIO	CE QUI EST TESTÉ	LIGNES	RÉSULTAT
E1	Mois normal (nov. 2026)	27 / 27	atteint
E2	Contrat inconnu FH.TEST001	27 / 27	atteint
E3	En-tête renommé → arrêt sans rien créer	11 / 11	atteint
E4	Mois relancé → v3, v4, rien d'écrasé	27 / 27	atteint
E5	400 contrats, 14 WBS mal saisis, pièges	28 / 28	atteint
E6	Mois suivant avec la mémoire	29 / 29	atteint
E7	Multiservices codés MS-…	4 / 4	atteint

Lignes non testables hors du Google Workspace Airbus (fichiers anonymisés, partages, données qui ne sortent pas) : à vérifier au premier lancement réel.

Tours de test

Tour 1		153 / 155
Correctif	type de contrat oublié après un « Non » (AC10) ; exemple de réponse trompeur retiré	
Tour 2		153 / 153

Raté accepté : la simulation demande « fichiers fictifs ? » si l'ordre ne le précise pas (garde-fou volontaire, absent en production).

Journal des lancements (runs.md)

DATE	LANCEMENT	100 % / À CONFIRMER / À TRAITER	ÉTAT
28/10	Répétition démo, Google Sheets (nov. 2026)	382 / 2 / 15	contrôle OK
28/10	Test E5, mémoire vide (oct. 2026)	370 / 15 / 13	contrôle OK
28/10	Test E6, mémoire d'octobre	384 / 0 / 14	contrôle OK
29/10	Démo devant le jury	attendu 382 / 2 / 15	prévu
~15/11	Essai à blanc puis 1re clôture réelle (Workspace Airbus)	—	conditions à lever

Supervision et garde-fous

- **Arrêt avant écriture** si le fichier est inutilisable (mois, en-tête, onglets, ligne « Total »).
- **Contrôle des totaux** à 0,01 près à chaque import et après chaque décision.
- **Validation humaine** de chaque correspondance à moins de 100 %, avant le dashboard Looker.
- **Jamais écrasé** : nouvelle version v2, v3…
- **Nom du client jamais lu** ; données réelles jamais hors du Workspace Airbus.

Point de vigilance : le « faux ami » du jeu de test a été confirmé à tort par l'humain ; vérifier le contrat avant un « Oui » de confiance Moyenne.

Sources : test-results.md · test-results-2026-10-28-tour1.md · runs.md · demo-attendu.md — dépôt IAE-Projet-Baptiste-Panisset-, dossier outputs/import-mensuel-finance/